
PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.12.02.03 Outyears Landfill 

REPORT DATE 24JUL07 RUN NO.  165 START DATE 24APR06 FIN DATE 30SEP19 
Project Name: SHEL BFCT16:46 
Milestone Summary                               DATA DATE  01OCT09 PAGE NO.   1  

WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY
START FINISH MLVL

04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 01OCT09 3
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 30SEP10 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 01OCT10 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 30SEP11 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 03OCT11 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 28SEP12 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 01OCT12 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 30SEP13 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 01OCT13 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 30SEP14 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 01OCT14 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 30SEP15 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 01OCT15 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 30SEP16 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 03OCT16 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 29SEP17 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 02OCT17 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 28SEP18 9
04.12.02.03. . . . . . . Start FY Tasks 01OCT18 9
04.12.02.03. . . . . . . Complete FY Tasks 27SEP19 3


